

# 工作完成报告

甲方委托乙方就广东省人力资源市场设施设备购置集成及展陈布置服务项目进行验收测评工作，乙方自接受项目资料起，项目工作就此启动，于2023年3月1日完成测试方案的编写工作，同时进行测试用例编写工作，项目于2023年3月9日进行现场测试，并于2023年5月12日提交测评报告。现就工作完成报告进行说明：

## 一、项目前期资料收集、调研及方案编写

1、乙方根据项目成立实施项目组，与甲方主管该项目人员及项目相关单位人员沟通和确认了项目的建设内容、环境、要求和配合等事项。同时从甲方获取相关资料，包括项目招标文件、合同、设备签收单、设备材料到货文档、到货检验报告、项目变更单、需规等开发过程文档，整理开展工作所需材料。

2、乙方参考相关的国家规范标准和项目资料，开始广东省人力资源市场设施设备购置集成及展陈布置服务项目测评方案的编制工作，并于2023年3月1日输出测评方案。

## 二、测试用例的编写及实施

乙方项目组于2023年3月7日完成测试用例的编写与评审工作，次日进场实施。在实施过程中共发现8个问题。项目组在跟踪项目整改的同时，并进行测试记录整理。测评工程师于2023年4月27日进行了回归测试，问题全部通过。

## 三、测试报告的编写

乙方项目组于2023年5月12日完成测试报告的编写与评审工作。

本项目第三方验收工作已全部完成，申请项目验收。

甲方：广东省人力资源和社会保障厅（盖章）

日期：2023年11月24日



乙方：北方实验室（沈阳）股份有限公司（盖章）

日期：2023年11月6日

