

附件 3

广东省第四届职业技能大赛技术工作时间表

工作阶段	工作内容	时间
赛前准备阶段	1. 确定各项目裁判长	2025 年 3 月上旬
	2. 公布竞赛技术规则	2025 年 3 月上旬
	3. 完成领队及助理、选手、裁判员报名	2025 年 3 月上旬
	4. 确定各项目裁判长助理	2025 年 3 月中旬
	5. 组织各项目开展集中技术工作对接	2025 年 3 月中旬
	6. 公布各项目技术工作文件	2025 年 3 月下旬
	7. 分项目开展赛前培训和技术交流	2025 年 3 月—赛前
临赛准备阶段	8. 印发赛务手册	赛前 1 周
	9. 裁判长及助理、领队及助理、裁判员、选手报到	赛前 3 天（C-3）
	10. 赛前技术对接	赛前 2 天（C-2）
	11. 全体人员赛前培训，裁判人员临赛前技术研讨	赛前 2 天（C-2）
	12. 赛场、设备及选手工具箱检查	赛前 2 天（C-2）
	13. 选手熟悉赛场	赛前 1 天（C-1）
比赛阶段	14. 竞赛进行	第 1-3 个竞赛日（C1—C3）
	15. 技术点评	C3
赛后阶段	16. 裁判长提交总结	赛后 2 周